



Landkreis Cuxhaven

Regionale Versorgungszentren in ländlichen Räumen Niedersachsens

Regionales Versorgungszentrum (RVZ)
Wurster Nordseeküste

Agenda

- Imagefilm
- Zeitlicher Fahrplan
- Struktur der Gesellschaft
- Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung
- Mögliche Stolpersteine
- Fragen und Diskussion



Imagefilm

<https://Imagefilm>

Zeitlicher Fahrplan

Konzeption: ca. 3-6 Monate

- **Projektkoordination**
- Erstellung eines **Konzeptes**
- Erstellung **Businessplan** und Generierung von **Fördermitteln**
- Gespräch mit **Ärzten und Ärztinnen vor Ort**
- Entscheidung für einen konkreten **Standort** und ein passendes **Gebäude/Grundstück**
- Auswahl einer passenden **Rechtsform**

Zeitlicher Fahrplan

Umsetzungsphase: ca. 6-12 Monate

- Akquise **medizinische und medizinnahe Dienstleister**
- Entscheidung über **Rechtform**
- **Umbau** oder ggf. **Neubau** des Gebäudes
- Ggf. Abschluss **Mietvertrag** und **Untermietverträge** mit den Dienstleistern
- Beantragung der Zulassung des **Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)**
- Abschluss von **Arbeitsverträgen (MVZ)**
- Auswahl und Einsatz **Geschäftsführung**

Zeitlicher Fahrplan

Implementierungsphase: ca. 3-6 Monate

- Detailabsprachen **Umbau** (u.a. Praxisplanung MVZ)
- **Einrichtung** der Praxen
- Schaffung **infrastruktureller Voraussetzungen** (Software, Telefonanlage, Internet)
- **Öffentlichkeitsarbeit** (Eröffnung, Internetauftritt) für Kundenakquise
- Implementierung weiterer konzeptioneller Elemente (z.B. **Care- und Casemanagement/ Telemedizin**)

Struktur der Gesellschaft

- Mögliche Varianten der **Rechtsform**: § 95 SGB V (GbR, GmbH, AöR, Genossenschaft)
 - Ggf. Beantragung **Gemeinnützigkeit**
- **Anzahl** Gesellschaft(en): Gründung einer Gesellschaft
- **Organisationsstruktur**:
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung

Was bietet das RMVZ?

- MVZ mit 3 Hausärzt:innen, zwei neu; Ziel: 4
- Gynäkologe
- Physiotherapie
- Tagespflege 10/2022
- Café Anfang 2023
- Zahnärzte und Kinderärzte Mitte 2023
- Orthopädie?

Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung

- Frühzeitige Information der Öffentlichkeit
- Frühzeitige, persönliche Kontaktaufnahme zu regionalen Ärzt*innen
- Gewinnung ortsansässiger “älterer“ Ärzt*innen
- Frühzeitige und abgestimmte Gebäudeplanung
- Bereitstellung ausreichender Investitionsmittel
- „Mitnahme“ der politischen Gremien
- Kaufmännische Geschäftsführung
- “Change Management“ beim Übergang



Mögliche Stolpersteine

- Rechtsberatung
- Fehlender ärztlicher/medizinischer Sachverstand
- Widerstand der ansässigen Ärzte
- Arztsitze – vs. Versorgungsempfingen
- Bürgschaft für Arztsitze

Kontakt

EKR Friedhelm Ottens

f.ottens@landkreis-cuxhaven.de

Dr. Andreas Rühle

ruehle@rvz-nordholz.de

Bildnachweise

- Folie 2: <https://pixabay.com/de/vectors/checkliste-analyse-abhaken-check-2023731/>
- Folie 6: <https://pixabay.com/de/illustrations/tasse-champion-nr1-gewinner-1614530/>
- Folie 7: <https://pixabay.com/de/illustrations/leistung-%c3%bcber-vorteil-abenteuer-703442/>
- Folie 8 : <https://pixabay.com/de/illustrations/satzzeichen-wort-sprache-lernen-2999583/>