



**AUFBAU EINES  
REGIONALEN VERSORGUNGSZENTRUMS (RVZ)  
IM LANDKREIS WOLFENBÜTTEL  
STANDORT: SAMTGEMEINDE BADDECKENSTEDT**



# Gliederung

2

1. Rahmenbedingungen
2. Warum Baddeckenstedt?
3. Umsetzung – MVZ
4. Umsetzung - weitere gesundheitliche Versorgung
5. Umsetzung RVZ
6. Umsetzung - Verbesserung soziales Umfeld
7. Nachhaltige Strukturen schaffen
8. Spezifika RVZ Baddeckenstedt
9. Schritte zum Erfolg
10. Was ist gut gelaufen?
11. Was muss nachgeschärft werden?/Woran muss gedacht werden?
12. Ideen und Anregungen für zukünftige Projekte

## 8. Spezifika RVZ Baddeckenstedt

- Baddeckenstedt ist eine Exklave des Landkreises Wolfenbüttel
- RVZ-Campus mit drei Standorten
- Bestehende Hausarztpraxis wird zum MVZ
- Zusätzliche Filiale in Burgdorf
- Ehemaliges Sparkassengebäude wird zum „RVZ sozial“
- Koordination Haushaltsnahe Dienstleistungen für den LK
- Gründung von 2 gGmbH
- Einwohnerschaft war schon auf dem Weg  
(1. Konzept Sozialraumtreff lag vor)
- Nachhaltige Struktur durch Kauf von Immobilien + unbefristeter hauptamtlicher Koordination

## 9. Schritte zum Erfolg

11

- Es muss die realistische Möglichkeit bestehen Ärzte zu akquirieren
- Für die Nachhaltigkeit ist Eigentum am RVZ/MVZ-Gebäude hilfreich
- Vergabe des Feinkonzeptes an kompetente Beratungsfirma
- Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Gründung MVZ
- Ermittlung der konkreten Trägerschaft
- Vorgespräche mit Eigentümer der betreffenden Immobilien
- Frühzeitige Beteiligung des Bauamtes
- Ständige Beteiligung der politischen Gremien
- Beschluss des Kreistages und des Samtgemeinderates



Alle müssen an einem Strang ziehen (wollen)!

## 10. Was ist gut gelaufen?

- Glücksfall Hausärzte (Bereitschaft + Engagement)
- Zusammenarbeit mit MB + KVN, tlw. sogar unbürokratisch
- Neuer inklusiver Begegnungsort entsteht
- Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühl  
SG Baddeckenstedt / Landkreis Wolfenbüttel
- Partizipationsprojekt für den ländlichen Raum

# 11. Was muss nachgeschärft werden? Woran muss gedacht werden?

- Akquise Hausärzte ambitioniert
- Zeit ist ein knappes Gut
- Gesellschaftsrecht ist kein Kernthema der Verwaltung
- Raumplanung inkl. Erwerb von Immobilien ist anspruchsvoll
- Baumaßnahmen in der aktuellen Zeit langwieriger und teurer
- Beteiligung der Gemeinden ist anspruchsvoll
- Beteiligungen anderer Behörden können langwierig sein und neue Problematiken aufwerfen (KVN, Kommunalaufsicht, Finanzamt, Amtsgericht...)

## 12. Ideen und Anregungen für zukünftige Projekte

- Checkliste entwickeln (obligatorisch, optional, fakultativ)
- Andere kommunale RVZ u. MVZ kontaktieren
- Starke Partner „ins Boot holen“, bspw. Gemeinde mit Landkreis
- Beratungsgesellschaft begleitend hinzuziehen
- Nach Ende der Projektlaufzeit: regelmäßiger (1 - 2 mal/Jahr) RVZ-Austausch

# Vielen Dank für Ihr Interesse!

**Bernd Retzki**

Kreisrat für Schule, Jugend und Soziales



**Landkreis Wolfenbüttel**

Dezernat IV

Bahnhofstraße 11  
38300 Wolfenbüttel

Tel.: +49 (0)5331 84 842

Fax: +49 (0)5331 84 320

E-Mail: [B.Retzki@lk-wf.de](mailto:B.Retzki@lk-wf.de)