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, _ Mein
— Die Rahmenbedingungen HANNOVER
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« 99 Schulen zzgl. geplante neue Schulen

« 48.000 Schilerinnen und Schiiler, Tendenz steigend
- 5.000 Lehrkrafte

- eigenes Rechenzentrum

« 30 Schulen sind mit Lichtwellenleiter-Verbindungen an das

Rechenzentrum angeschlossen

- Steigende Erwartungen der Lehrkrafte, Eltern und der Politik
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Umsetzung im Pilotprojekt MEP HANNOVER
BN 2030

500 Lehrkrafte mit institutionellen iPads
480 iPads als Klassensatze

Ca. 2.500 Schulerinnen und Schiler mit elternfinanzierten
iPads (Stand 11/19)

Insgesamt Gber 4000 Nutzerinnen und Nutzer im
Verzeichnisdienst und auf der Lernplattform

Evaluation im Jahr 2018
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1. Flachendeckendes WLAN und Breitbandanbindung sind
Gelingensvoraussetzungen fiir die Digitalisierung der Schulen.
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2. Das jeweilige Medienbildungskonzept ist wesentliches
Kriterium fiir die Ausstattung der Schulen.
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3. Die Vorgabe eines standardisierten Endgeritetyps hat
sich bewahrt.
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4. Die Ausstattung der Lehrkrafte mit mobilen
Endgeraten ist erforderlich und sollte seitens des Landes
getragen werden.
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5. Die Erfordernisse der Padagogik stehen einer
Standardisierung und Homogenisierung der IT-
Landschaft gegeniiber.

Anforderungen der Schulen und der Verwaltung miissen
deshalb prazise formuliert sein, um diese gegenseitig
erfiillen zu kénnen.
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6. Lehrkrafte benotigen Beratung, Fortbildung und Zeit
fiir die Umsetzung der Digitalisierung an Schulen.
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7. Der Support ist fiir alle beteiligten Schulen aufzubauen.
i Mﬁ%NNOVER
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8. Lehrkrafte und Schiiler*innen miissen in die Lage
versetzt werden, konkrete und nachvollziehbare
Fehlermeldungen an den Support abzugeben.
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1. Stufe: Basismodell Medienentwicklungsplan
2. Stufe: Mobiles Lernen
3. Stufe: MEP-Standard
Mﬁ%NNOVER
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Stufe 1: Basismodell Medienentwicklungsplan

Ein erster Einstieg in das
Programm MEP kann die
Nutzung des Internet-
Portals www.schulen-
hannover.de durch die
Schulen sein.
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Stufe 2: Mobiles Lernen

Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird den Schulen auf Wunsch die
Moglichkeit gegeben, schulisch eingesetzte Tablets in das Mobile
Device Management der LHH zu integrieren.
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Stufe 3: MEP-Standard

Der Rollout des Anschussam Seilbackbone
Programms

Medienentwicklungsplan

wird sich tiber mehrere

Jahre verteilen.

Strukturierte Inhouse-Netzwerkverkabelung (V;/l:rds\ce’:\b‘!dungskonzept
u
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Stufe 3: MEP-Standard

Kosten einer Schule (rechnerische SchatzgroRe):

Investiv Abschreibung/

einmalig Zinsen jahrlich

m 16.000 € 755.052 €
Foérderfihig 495.319 €
Digitalpakt

150.000 €

259.733 €
f ; i i MﬁXLNNOVER
)( Finanzielle Ein- und Ausblicke I 2030

Personalbedarf und -kosten

.ﬁﬁ - ﬁﬁ“ o

185 30,11 39,00 45,89 52,78 59,67 89,00
mle 29M  3,7M 4,3M 5,0M 5,6M 8,5M

Forderfahig Digitalpakt: 0 €
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Gesamtkosten:

Um den Rollout des Programms MEP auf alle allgemeinbildenden Schulen
auszuweiten, sind voraussichtlich folgende Kosten notwendig.

| [Konsumtiv___llnvestiv____|Anmerkung __|

(XX EUEETTMNI[d 9.445.489 € 57.550.000 € Ohne Risiko-
alle Schulen aufschlag (20%/

wahrend des Forderzeitraums:

| lgesamt ______|Forderfihig Nicht frderfahig

(EE R 27.936.924 € 18.326.800 € 9.610.124 €
fiir 37 Schulen
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wo er hin will,
der darf sich nicht wundern,

wenn er ganz woanders ankommt.”

Mark Twain
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